工程表	工事名	工期		株式会社　田村	担当者
	長村邸新築工事	着工	2018/8/21	金沢市東山3-3-34	室田
		竣工	2019/4/20	TEL 076-252-2281	

工　種	4月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
主行事													検査等・引渡し																		
仮設工事																															
鉄骨工事																															
外構工事 機械基礎工事	止め型枠・目地・メッシュ敷き				土間コン			ブロック積																							
鋼製建具工事																															
木製建具工事																															
木工事																															
左官工事																															
塗装工事																															
内装工事																															
石工事																															
家具工事																															
植栽工事																															
雑工事											クリーニング																				
電気設備工事	器具取付							試運転																							
給排水設備工事	器具取付							試運転																							
床暖房設備工事								試運転																							